

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Módosítás

amely létrejött egyrészről

### **Csepreg Város Önkormányzata**

- címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
- képviseli: Horváth Zoltán polgármester
- adószám: 15733775-2-18
- Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 7333777
- telefonszám: +36 94 565 031
- e-mail: jegyzo@csepreg.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

### **Szabó Zoltán e.v.**

- címe/székhely: 9747 Szakony, Fő u. 67.
- képviseli: -
- adószám: 53388225228
- cégjegyzékszám: -
- bankszámlaszám: 11747006-20226701

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen, mint Szerződő Felek között, az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal:

### **I. Előzmények**

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. §-ban foglalt eljárásrend figyelembevételével közbeszerzési eljárást folytatott le EKR001173402019 számon Turisztikai Információs Központ és Vinotéka kivitelezése tárgyban. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, mely alapján Felek 2020. április 16. napján szerződést kötöttek (továbbiakban : Szerződés)
2. A műszaki ellenőr 2020. szeptember 2. napján kelt „Műszaki ellenőri elrendelés és indoklás” nevű dokumentumban – mely jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi - elrendelte a beruházással érintett épületbe beépítendő belső hidegburkolatok költségvetési kiírásban szereplő eredeti típusainak módosítását azokkal egyenértékű típusokra. A vállalkozó az új típusú, megrendelővel egyetértésben kiválasztott hidegburkolatok egyenértékűségéről nyilatkozott, azzal, hogy a módosítás az árazott költségvetést nem érinti, azaz a módosítás költségnövekménnyel, illetve csökkenés nem jár.
3. A műszaki ellenőr elrendelte továbbá az épületen belüli 97 m<sup>2</sup> felületi nagyságú falfelület utólagos vakolását, annak hiánya miatt, továbbá az épület bejárati homlokzata földszinti részének festését, javítását. A műszaki ellenőri elrendelés alapján Vállalkozó a belső vakolás, valamint a homlokzat festés, javítás tekintetében külön-külön ajánlatokat adott, melyek jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan 2. sz és 3. sz mellékletét képezik
4. A fentiekre figyelemmel a Felek a Szerződést a II. pont szerinti tartalommal, a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára, valamint (6) bekezdésére figyelemmel módosítják.

### **II. Módosuló rendelkezések**

1. A Szerződés IV. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„1. A Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 55 722 079 - Ft + ÁFA illeti meg.”*




2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés-módosítás következtében megemelkedett többlet vállalkozási díjat Vállalkozó a Szerződés V. 3.1 pontja szerint a 75 %-os teljesítéskor, a részszámlában arányosan, valamint a fennmaradó különbözetet a végszámlában érvényesíti.

3. A Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.
4. Jelen szerződés-módosítás négy, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült.
5. A Felek a szerződés-módosítást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:


1. sz. melléklet Műszaki ellenőri elrendelés és indoklás
2. sz. melléklet Homlokzat festés, javítás költségvetés
3. sz. melléklet Belső vakolás költségvetés

Csepreg, 2020. szeptember 16.

Csepreg Város Önkormányzata	Szabó Zoltán e.v.
 ..... Horváth Zoltán Polgármester Megrendelő képviseletében 	 ..... Szabó Zoltán Vállalkozó képviseletében Csepreg Város Önkormányzata Adószám: 53358225-2-28 P.H.


2020. szeptember 16.

**Pénzügyi ellenjegyzés:**

.....  
  
 Bakos Erzsébet, osztályvezető

2020. szeptember 16.

**Jogi ellenjegyzés:**

.....  
  
 dr. Balogh László, jegyző