

# Csepreg Város Önkormányzata

2021. évi közbeszerzési terve

|    | Közbeszerzés tárgya  | Közbeszerzés tervezett mennyisége   | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerzés és teljesítésének várható időpontja |
|----|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 1. | A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016) - építési beruházás        | Csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése keretében szigetelés, épületgépészeti munkálatok              | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás             | 2021. május                                | 2021. október                               |
| 2. | A csepregi m vel dési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011) építési beruházás | A csepregi m vel dési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése keretében szigetelési, épületgépészeti munkálatok. | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás             | 2021. május                                | 2022. március                               |

|    |                            |  |                     |   |             |                  |
|----|----------------------------|--|---------------------|---|-------------|------------------|
| 3. | Bölcs de kapacitásb vitése | 2 csoportos új bölcs de építése.<br>Tervezett épület helyiségei összesen: 392,61 m <sup>2</sup> + 120,04 m <sup>2</sup> terasz | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2021. május | 2022. szeptember |
|----|----------------------------|--|---------------------|---|-------------|------------------|

|    |                  |   |                     |  |             |                |
|----|------------------|---|---------------------|--|-------------|----------------|
| 4. | Óvoda felújítása | <p>B vítés mértéke: 65 m<sup>2</sup>,<br/> Átalakítás 65 mm<sup>2</sup><br/> Felújítás: 700m<sup>2</sup>.</p> <p>A beruházás keretében a tornaterem helyisége a jelenlegi egy csoportos bölcs de helyére kerül. A tornaterem áthelyezésével és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek (mosdók, öltöző, szertár) kialakításával egyidejűleg egy 65 m<sup>2</sup>-es b vítés keretében új adminisztrációs, illetve fejlesztett helyiségek (logopédia, nevelési szoba) kerülnek kialakításra.</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetményvel induló) | 2021. május | 2021. december |
|----|------------------|---|---------------------|--|-------------|----------------|

|    |  |  |                     |  |             |                  |
|----|--|--|---------------------|--|-------------|------------------|
| 5. | A TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 (bölcs de építés) és a TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 kódszámú (óvoda felújítás) projektek eszközbeszerzése (bútor és nevelési eszköz). | Bölcs de építés esetében az épület teljes berendezése (foglakoztató eszközök, bútorok, konyhatechnológiai eszközök)<br>Óvoda felújítás keretében foglakoztató eszközök, bútorok. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása | 2021. május | 2022. szeptember |
|----|--|--|---------------------|--|-------------|------------------|