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egylttesen mint Szerz6dd Felek kdzétt az alabb kelt helyen és napon, az alabbi
tartalommal.

| El6zmeények

Felek elézményként régzitik, hogy Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szold
2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (2) bekezdésében

foglalt eljarasrend figyelembevételével kdzbeszerzési eljarast folytatott le az

~Csepregi Altalanos Iskola Energetikai Fejlesztése” targyaban, amely
eljaras nyertese Vadllalkozo lett. A kodzbeszerzesi torveny (a
kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLII. torveny, tovabbiakban: Kbt.) 131.

- § alapjan Megrendel§ jelen szerzGdest koti Vallalkozoval. A szerz6dés

minden- elemében megfelel a kdzbeszerzési eljaras soran kozzétett
szerzddes-tervezetnek.

A szerzddést alkotd dokumentumok:

Annak okan, hogy jelen szerzédest a Felek a kézbeszerzési eljaras alapjan
kototték meg, a Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem
kizarblag jelen szerzGdés tOrzsszovege tartalmazza. A kozbeszerzési
eljaras soran keletkezett iratokat Ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyitt olvasandok és
értelmezendok, kilénds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

-a Megrendelé’ altal kuldott ajanlattétel felhivés,

ACD,



Iv.

—az ajanlattételi felhivas - mellékleteként kiadott ajanlattételi
dokumentacié (Kbézbeszerzési Dokumentum), '

— a kdzbeszerzési eljarasban kozzétett miszaki leiras,

—a kbzbeszerzési eljaras soran a kiegészitd tajékoztatas keretében
adott informaciok, '

- a Vallalkozd nyerties ajanlata.

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely -
eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendlivel kezdve) a
kovetkezd: kiegészité tajékoztatdsra adott ajanlatkéréi  valaszok
(amennyiben erre sor kerilt), a ajanlattételi felhivas, Kdézbeszerzési
Dokumentumok, a Vallalkozo nyertes ajénlata. A jelen alpontban emlitett
dokumentumok egyittesen: ,Szerz6déses okmanyok’.

Jogszabalyi rendelkezést kivéve semmis minden olyan kikotés, amely
ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével.

Felek kijelentik, hogy az emlitett dokumentumok ugyan fizikailag nem
kertlnek a szerzédéshez csatoldsra, azonban mindkét fél altal ismert azok
tartalma.

A szerzddés targya

A Megrendeld megrendeli a Vallalkozd pedig elvallalja a Csepregi Altalanos
Iskola Energetikai Fejlesztése targyl kdzbeszerzési eljaras nyertesekent a
9735 Csepreg, Nadasdy u. 10. (hrsz. 437) szam alatt talalhato iskolai
tornaterem éplilet energetikai fejlesztését szerz6désben meghatarozott
dijért.

A Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet egy tapasztal kivitelez6tdl
elvarhaté gondossaggal ellendrizte, illetve megtekintette, a dokumentaciot
attanulmanyozta. Vallalkozé kijelenti, hogy az altala adott ajanlat teljes
kor(i, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb
(pl. szamitasi) hibabol adodo tdbbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel6vel szemben nem léphet fel. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a
munkak nem megfelel megismerésével dsszefliggésben kdveteléssel nem
lephet fel, arra késedelmi okként nem hivatkozhat.

A Vallakozo6 dij

A vallalkozét a szerz6dés targydnak megvalositasaért teljesitesének
ellenértékeként egybtsszegll atalanyarként (véllalkozoi dijként) nettd
24.742.000,- Ft + AFA, azaz brutté 31.422.340,- Ft. illeti meg.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé vallalkozoi dijanak szamitasa soran
figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott anyagokban, ajanlati
dokumentacioban, a leirdsokban, tervekben foglaltakat egységes
egészként kell kezelni, és a kivitelezés soran minden olyan szakmai
tartalmat meg kell valésitania, amely barmelyik dokumentumban szerepel.



Fentiekre tekintettel a Vallalkozé tébbletmunka elszamolasara egyaltalan
nem (Ptk. 6:244. §), pétmunkak elszamoldsara pedig csak a Kbt-ben a
kiegészité munkak megrendelésére vonatkozd szabdlyok betartasa mellett,
a Megrendelével elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben
jogosult, amennyiben azok utélagosan, a Megrendeld altal a korabbiakban
irtakhoz képest killén megrendelt munkatdbbletet jelentenek, vagy olyanok,
amelyek a Vallalkozotél kelléen gondos korlltekintés mellett sem voltak
- elbrelathatdak (Ptk. 6:245.§, Kbt. 141. § figyelembevételével).

Amennyiben a Megrendeld altal elrendelt pdtmunka anyag- és dijtetelei a
Vallalkozd altal beadott arajanlat tételes koliségvetéesében nem
szerepelnek, a Vallalkozé a pétmunka arajanlataban az igazolt anyag- és
beszerzési koltségeket, valamint a kdzbeszerzési ajaniatban alkalmazott
- rezsidradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti.

Megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozé dij (ajanlati ar) pénZU;gyi fedezete
palydzati forrasbol all rendelkezésre, illetleg az esedékessegkor
rendelkezésre fog allni.

Fizetési feltéteiek

A szadmla ellenériékét a kifizetésre koteles szervezet a Polgari
Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:130. §-a es az adozas
rendjérdl sz6lo 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-a alapjan a szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll atutalassal egyeniliti ki.

Amennyiben a Vdllalkozd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a
Megrendeld a szamla ellenértékét a 2013. évi V. térvény 6:130. §-a,
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32./A. §-a és a 2003. évi XCII.
torvény 36/A. §-a alapjan az alabbiak szerint egyenliti ki

" a) az ajanlattevként szerz6d6 felek legkésdbb a teljesités elismeresének
idépontjaig nyilatkoznak, hogy kozuiuk melyik mekkora §sszegre jogosult
az elienertékbdl;

b) az osszes ajanlattevoként szerz8dd fel legkésSbb a teljesités
elismerésének idépontjaig nyilatkozik, hogy az altala a teljesitésbe a 138. §
szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az
ellenértékbdl;

c) az ajanlatkérd felhivia az ajanlatteviket, valamint a b} pont szerinti
alvallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését kdvetden allitsak ki
szamlaikat, egyidejlileg felhivja &ket, hogy amennyiben nem szerepelnek
az adozas rendjérél szold 2003. évi XCIl. térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, nyujtsak be a
tényleges kifizetés idGpontjatdél szamitott harminc napnal nem régebbi
~ egylttes adodigazolast;

“d) az ajanlatkérd az ajanlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenerteket a
szamla kézhezvételét kévetd harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése



3.1

szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belll kézvettenil utalja at minden
egyes ajanlattevének és alvéllalkozénak;

e) a d) pontban foglaltakté! eltérden, ha valamely ajanlattevének vagy
alvallatkozénak a kifizetés idépontjaban az egyiittes addigazolas alapjan .
kdztatozasa van, az ajanlatkerd az ajanlattevdi, illetve az alvallalkozoi
teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

Szamlazasi Utemek:

A Villalkozé6 harom darab részszamla és egy darab végszamla
benyljtasara, tovabba - annak igénybevétel esetén - el6legre jogosult.

- Eldlegszamla: _
A Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerz8désben foglalt —
tartalékkeret és altaldnos forgalmi add nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld dsszeg. :

A Vallalkozé az eléleg igénybevételére vonatkozd nyilatkozatat, valamint az
elélegrol kidllitott szamlat legkésébb az épitési munkaterilet atadasatol
szamitott 3 napon belll kételes benytijtani.

A Megrendeld - az épitési beruhazasok, valamint az épitési

- beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mémdki  szolgaltatasok

kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szdlo 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan - a Vallakozé altal benyujtott eldleg
szamlat legkésbébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belll
koteles kiegyenliteni.

A Felek megallapodnak abban, hogy az elblegként kifizetett dsszeg a

. végszamlaban kerul beszamitasra.

1. részszamla:

25 szazalékos muszaki késziiltségi fok elerését kovetden a teljes nettd
vallalkozasi dij 25 %-a :

2. részszamla: . _

50 szazalékos miiszaki készliltségi fok elérését kdvetben a teljes nettd

- véllalkozasi dij 25 %-a

3. részszamla:
75 szazalékos miszaki kesziltségi fok elérését kdvetéen a teljes nettd
vallalkozasi dij 25 %-a

A végszamla:

A Villalkozd a mennyiségi €és mindségi hianyok pétiasa, a mlszaki atadas-
atvétel lezarasa utan jogosult a vegszamlat benydjtani. A végszamla
Osszege a szerz6édéses dsszeg fennmarado része, melybdl levonasra kerll
az eléleg 6sszege annak igénybevetele esetén.
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3.3

VI.

A Felek rogzitik, hogy a részszamla és a végszamla benyu;tasanak feltétele
a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas.

A szamlakat a Megrendelé nevére kell kidllitani, és 2 példanyban a
Megrendel6hoz kell benydjtani. A szamlanak tartalmaznia kell: a
tevékenység pontos meghatarozasat és annak TEAOR szémét, Vallalkoz6
bankjanak nevét, bankszamlaszamat, adészamat, Megrendel$ adoszamat,
vallalkozoi szerz6dés szamara torténd hivatkozast, vallalkozoéi szerz6dés
targyara torténd hivatkozast, a ,részszdmla” vagy ,végszamla”
megnevezést. A kifizetések a Vallalkozé 10104789-04282300-01004006
szamu szamlajara torténd atutalassal torténnek.

Késedelmi kamat:

Fizetési késedelem eseten Megrendelé a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Vallalkozéd szamlajan
szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly
érvényesill a Felek viszonylataban.

A Kbt. 136. § rendelkezéseinek megfelelden Megrendeld elGirja, hogy
Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6des teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merilnek fel, és. amelyek a nyertes ajanlattevo _
addkoteles jbvedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az ajanlatkéré szamara megismerhetfve teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti lgyletekrél az ajanlatkérit haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés
teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésdbb-a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az errdl szold
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott t[zenot napon belll irasban
koteles nyilatkozni.

Megrendelé koteles dokumentalni a szerz6dés teljesitésére vonatkoz6
adatokat, ennek keretében koteles ellenbrizni és dokumentalni azon
szerzb6deses kotelezetiségek teljesitését, amelyeket a kbzbeszerzesi-
eljarasban az ertékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a
szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait €s - adott esetben -
a szerzOdésszegéssel kapcsolatos igenyek ervényesitését.

A teljesitési hatarideje, helye és modja:

A teljesitési hataridé:
Az épllet felujitasat legkésdbb 2018. augusztus 31-ig kell elvégezni.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé elbteljesitésre jogosult.

A teljesités helye:
9735 Csepreg, Nadasdy u. 10. (hrsz. 437)
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3.2

3.3

3.4

A teljesitées modja:

Megrendel6 és Vallalkozé a szerz6dés megkotését kovetd 15. napig az
arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran
a beépitésre kerlild egyes tételeket véglegesithetik. Szerz6dé felek az
egyeztetésen csak az ajanlattevd@ 4&ltal az ajanlataban megjelolt
épitanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenertek(l vagy magasabb
mindségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a felek a 3.1. pont szerinti helyettesité terméek beépitésérdl
allapodnak meg, a szerz6dés médositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait
megfelelden kell alkalmazni.

Megrendeld a szerzédés teljesitésének ellenérzésé sordn az épitési napld
adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) es (5)
bekezdésében meghatarozott mértéket.

A Megrendeld és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak,
hogy a jelen szerz6désben vallalt munkak
- m(iszaki vonatkozashan részleteiben teljesitettnek tekintendék,
amikor Vallalkozé a munkakat a részteljesités miszaki tartalmaban
rogzitetteknek megfeleléen elvégezte, teljesitésigazolasuk megtortént;
- miiszaki vonatkozasban egészeben teljesitettnek tekintenddk,
amikor Vallalkoz6 a munkakat az ajanlati  dokumentéciéban
meghatarozott és  altala  vallalt feltételeknek  megfelelSen
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmas modon elvégezte
és azt Megrendeld atvette;
- . jogi értelemben az épitési munkak teljesitettnek minésiilnek, ha a
létesitményt (mlivet) a Megrendeld hiba és hianymentesen atvette, és a
Véllalkozé a jogszabalyokban és jelen szerzddésben eldirt valamennyi
szlikséges dokumentumot a Megrendel6 részére atadott.
- pénziigyi értelemben egészében teljesitettnek mindsil, amikor
Megrendel6 a végszamla ellenertéket kiegyenlitette.

‘A teljesitések igazolasa teljesitési igazolasi napléban tortenik.

3.5

3.6

Vallalkozo a feldjitasi munkalatokhoz a vonatkozdé és hatélyos
jogszabalyoknak megfelelé anyagokat, szerkezeteket és berendezéseket
hasznalhat fel. '

Vallalkozé nem felelds a mulasztasokért, ha a mulasztas oka vis maior
eredménye. A Vallalkozé csak abban az esetben hivatkozhat vis maior
eseményre, ha értesitette arrdl a Megrendeldt, ckainak és varhatéd
idétartamanak részletezése mellett.

~ Megrendeld ki:':teles a szerzédésszer(en teljesitett munkat &tvenni, a

teljesitésigazolasokat kiadni és a vallalkozasi dijat megfizetni.



VIL A Megrendelé’: jogai

1. A Megrendel6 koteles a vallalkozoi dijat a jelen szerzGdésben foglaltak
szerint a Vallalkozd részére megfizetni.

2. A  Megrendeld kodteles a rendelkezésre allé kiviteli miUszaki
tervdokumentaci¢ kivitelezéshez szlikséges tobblet példanyait (2 példany
papiralapu forma) a Vallalkozé részére a szerz6déskdtéskor atadni.

3. A munkaterilet atadasara a szerzédéskotest kévetdé 15 napon belll kerl
sor. A Felek kotelesek .az atadas-atvételrdl jegyzOkdnyvet felvenni,
valamint az atadas-atvétel napjan az épitGipari kivitelezési tevékenységrd!
52016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan az épitési naplot megnyitni.

Az épitési naplobejegyzesre Megrendelé' képviseletében a mlszaki ellendr,
Harrach Tibor (NytSz: 18-0233 / 18-0233), Vallalkozd reszérdl Bencze
Janos jogosulf. '

A Megrendelé az utasitasait elsbsorban az épitési napléba torténdé
bejegyzéssel jogosult kozdini a Vallalkozéval.

4. A M'egrendelé' szavatolja, hogy a jelen szerzddes targyat keépezd
kotelezettségek teljesitesét harmadik személy joga nem korlatozza.

5. A Megrendeld, illetve az altala megbizott szervezet, vagy személy jogosult
a munka végzését és a felhasznalasra kerll§ anyagokat barmikor,
mindenféle koratozas nélkul ellendrizni. A Vallalkozé nem mentestl a
felel6sség aldl, ha a Megrendelé az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem
megfelelben végezte el. '

6. A Megrendeld jogosult a Vallakozéhoz a szerzfdes teljesitésével
kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket tenni az épitesi naploban
torténd bejegyzés utjan, vagy irasban. A Vallakozo koteles a Megrendeld
kérdéseire, illetve észrevételeire a kérdés felmerliléstdl, illetve az
észreveétel megtételétél szamitott 5 munkanapon belll reagaini.

vill. - A Villalkozé jogai es kotelezettsegei

1. A Vallatkozd koteles a sajat kdltségére biztositani a meglévd halozatokrol
kivitelezési munkakhoz szikséges ivoviz mennyiségét, valamint az
elektromos energia mennyiségét.

2. A Villalkozé jogosult a Megrendeléhdz a szerz8dés teljesitésével
kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket tenni az épitési napléban
torténd bejegyzés Gtjan, vagy irasban. A Megrendeld kdteles a Vallalkozo



10.

11.

12.

kérdéseire, illetve észrevételeire a kérdés felmerllestdl, illetve az
észrevétel megtételétél szamitott 5 munkanapon bellil reagalni.

Vallalkozo kotelezettségei - kiterjednek a szakmai felel8sségre, a
szerz6désben meghatérozott célra valo alkalmassagra, a miszaki
leirasban foglaltak elsé osztalyd mindségl megvalositasara, illetve a vallalt
szerzdédési hataridék maradéktalan betartasara.

A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idStartama alatt biztositani a
ment&szolgalat, a tlizoltdsag és a renddrség jarmlveinek a kozlekedését.

A kivitelezés soran a Vallalkozd koteles figyelembe venni az épitkezéssel
kapcsolatos biztonsagi és egészségigyi kérdésekrél sz6lo, a Nemzetkozi
Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. (lésszakan elfogadott 167. szamu
Egyezmény kihirdetésérdl sz616 2000. évi LXXX. térveny rendelkezéseit. A
kivitelezés soran folyamatosan be kell tartani a hatélyos munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi elbirasokat.

A Vallalkozd kdteles a munka megkezdését sziikség esetén a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, illetve
szerveknek.

A munkaterilleten az elGirt figyelmeztetd jelzések elhelyezesérél és
esetleges jovahagyatasarél a kivitelezés idStartama alatt Vallalkozonak
kbteles gondoskodni. -

A Vallalkozé koteles a kivitelezéshez szilkséges ideiglenes
melléklétesitmények (pl. mobil WC) biztositani.

A Vallalkozd kételes a kivitelezési munka elvégzéséhez kizarélag hozzaértd

- &s szakképzett személyzetet alkalmazni. A Vallalkoz6 kételes tovabba az

olyan alkalmazottjanak munkavégzését felfiggeszteni, akir6l megallapitjak,
hogy a jelen szerzddés vagy mas kdtelezd jogszabalyok rendelkezéseinek
megszegésével jar el vagy dolgozik.

A Vallalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan kérGlményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a sajat vagy az alvallalkozdi teljesitésének
vonatkozasaban a minfséget, a szerz6dés szerinti eldrehaladast, a
hatariddk betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelem okat és annak varhato id6tartamat. -

Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (minGsitése, szdllitasa es
tarolasa) kapcsolatban Vallalkozo kdteles betartani a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szoloé 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Ha Vallalkozo eltérést vagy Osszeegyeztethetetlen ellentmondast fedez fel

-a jelen szerzddés és barmely hatalyos jogszabaly, szabélyzat vagy szakmai

eléiras rendelkezései kozott, koteles azt haladéktalanul irdsban jelezni a
Megrendeldnek, aki a megfeleld, szlkseges intézkedest megteszi.



13.

14.

15,

).

Vallalkozénak az altala biztositott anyagok, | szerkezetek,
elemek/berendezések és az elvégzett munka mindséget bizonylatolnia kell.

“Véllalkozé6 a Kbt-ben és az eljaras soran adott nyilatkozataiban
meghatarozottak valamint jelen szerzédés Xl. fejezetének rendelkezései
szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozét, akinek a
magatartasaért agy felel, mintha maga jart volna el.

Az épitési beruhazasok, valamint az epitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezi és mémoki szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes
szabalyairol szolé. 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 26. §-nak
megfelelen Vallalkozd kdteles felelésségbiztositasi szerz6dést kétni, vagy
meglévd felelsségbiztositasat kiterjeszteni Megrendeld altal az eljarast
megindito “felhivasban vagy a kozbeszerzési dokumentumokban eldirt
mértékli és terjedelm( feleldsségbiztositasra. Vallalkozé jelen
kdtelezettségének igazolasara a szerzGdéskotést kdvetd 30. napon belll
kiteles bemutatni a biztositasi kotveny masolatat Megrendeldnek.

M(iszaki atadas-atveétel

. Véllalkozd6 a mdszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének  tervezett

idépontja elétt 10 nappal kdteles a Megrendelének készre jelentést kildeni. A
készre jelentésben a Vallalkozénak meg kell jeldinie a munkék elkeszlltének
idépontjat, mely egyben a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
napja.

Megrendeld a mlszaki atadas-atvetel soran — 5 napnal nem hosszabb
idétartam alatt — koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett
hibakat, hianyossagokat valamint azok kijavitasanak, péttasanak hataridejét
jegyz6konyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak,
hianyossagok kijavitdsanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

A munkat a Megrendelé a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének
napjan tekinti teljesitettnek, amennyiben Vallalkoz6 a munkakat az ajanlati
dokumentaciéban meghatarozott és az altala vallalt feltételeknek megfeleléen
— mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak
szerint, rendeltetésszer(, szerz6désszer(l és biztonsagos hasznalatra alkalmas
modon elvégezte, és azt a Megrendeld Vallalkoztol atvette.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a bizonyithaté mulasztasabdl eredd hibakat,
hianyossagokat a szerz6dés keretén belll kdteles a véllalkoz6i dij terhére
kijavitani, potolni, kiegesziteni annak ellenére is, hogy a mlszaki atadas-atveételi
eljaras sikeres zdrasa megtortent. '

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallatkozot terhelik. A Vallalkozé
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezardsanak
napjatdl kezdédnek.



. Vallalkozé a mliszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden a
vonatkozd jogszabalyi eléirasok alapjan koteles a munkateriletet a
Megrendelonek visszaadni.

. A sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetéen jogosult Vallalkozé
a végszamla kiallitasara.

Szerzodést biztosito mellékkdtelezetiségek

. Vallalkoz6, ha neki vagy alvallalkozéjanak, teljesitési segédjenek felréhato
okbdl késedelembe esik, a nettd vallalkozasi dij 1%-anak megfeleld merték(
napi késedelmi kothért kdteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptari
nap utan. A késedelmi kdtbért legfeljebb 30 napi tétel tekintetében lehet
érvényesiteni. A késedelmi kotbér megflzetese nem mentesiti a Vallalkozot a
szerzodésszer( teljesités alodl.

. Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a 30 napot meghaladé, Vallalkozd
érdekkorében felmeriilt, felréhato késedelem esetén a szerzddéstdl egyoldall
nyilatkozattal elalljon. Elallas esetén a Vallalkozo a nett6 vallalkozéi dij (ajanlati
ar) 40%-anak megfeleld 6sszegli meghiusuldsi kotber megfizetésere kdteles. A
késedelem jogkdvetkezményei nem alkalmazhaték abban az esetben, ha az a
Megrendel6 szerzédésben vallalt kdtelezettségeinek megszegésebdl fakad.

. A Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kothért meghaladd kéarat.
Megrendeld a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is
kbvetelheti, ha kdtbérigényét nem ervenyesitette.

. Vallalkozo6t szavatossagi és a miiszaki atadéds-atvétel idSpontjat kdvetd 24
(**ajanlattevd véllalasa szerint***} honapi idStartamra vonatkozban jotallasi
kdtelezettség terheli az altala elvegzett munkak es felhasznalt anyagok
vonatkozasaban

. Megrendelé az esetlegesen felmerllé szavatossagi és jotallasi igények
érvényesitése céljabdl a jotallas idGtartama alatt évente egy alkalommal utd-
felGlvizsgalati eljarast folytat le, amelynek idépontjat az eljarast megel6zden
legalabb . 15 nappal kit(izi, és amelyrdl értesitést kild minden érintett
- szervezetnek.

. Amennyiben a jotallasi idészak alatt hiba merQl fel, Vallalkozo kételes azt a
Megrendeld irasos felszolitasanak készhez vételet kovetéen, az abban
megjeldlt hataridében dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termeék cseréjérdl
téritesmentesen gondoskodni. Amennyiben olyan hiba meril fel a jotallasi
id6szakon belll, amely az Uzemelietést gatolja, Vallalkozd koteles a hiba
elharitasarol 4 (ajaniattevo vallalasa szerintf) munkanapon bellll intézkedni.

. Megrendel6 koteles irasban haladéktalanul értesiteni Vallalkozot, amennylben
" a szavatossagi vagy jotallasi iddszak alatt karigényt kivan érvényesiteni.

- Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jétallasi id6szak alatt keletkezett és
bejelentett jogos igények a jotallasi idszak lejarta utan is érvényesithetdek.



8. A jotalldas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalas, emberi mulasztas,
illetéktelen beavatkozas, illetve mas szakszer(tlen kezelés, miikddtetés,
Uzemeltetés, vagy egyeb nem rendeltetesszeru hasznalat altal okozott karok
helyreallitasara. '

Xl. MinGség-ellenérzés

1. Véllalkozé felelds azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a szerzddés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg, valamint a jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleljen.

2. A Vallalkozd a beépitett anyagokat ugy kételes dokumentalni, hogy azok
mlnosege utélag ellendrizhetd !egyen

3. A felhaszna!t anyagok es az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita
esetén — amennyiben a vitat a Felek megegyezéssel rendezni nem tudjak -
igazsaglgyi mlszaki szakértd vagy szakértSi intézet allasfoglalasa az iranyado.
A szakeértdi dijat az elélegezi meg, akinek a szakérté igénybevétele érdekében
all, és az viseli, akinek a hibajabol a szakértd igénybevételére sor kertilt.

Xll.  Alvallalkozd igénybevétele

1. Véllalkozd a szerzddés teljesitésének idStartama alatt kiteles Megrendelnek
minden, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a Kbt-ben és a kdzbeszerzési ajanlatban meghatarozott
kizaro okok hatalya alatt.

2. A szerzGdes teljesitése soran Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonasatd! nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerz6des sajatos tulajdonséagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a kozbeszerzési eljarashan az ajanlatok értékelésekor
meghatarozd koérulménynek mindslt. llyen esetben csak a jogutédlas olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az Uj szervezet az ériékeléskor
figyelembe vett minden relevans kérlilmény - killdonds tekintettel a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany -
tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értckeléskor meghatarozé szakember személye csak Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden relevans kérilmény teklnteteben az ertekelttel egyenertékd
szakember kerll bemutatasra.

3. Felek rdgzitik, hogy Megrendel6 a 322/2015 (X.30.) Korm, rendelet 27. §
alapjan a szerz8dés teljesitésének ellenbrzése soran ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz reszt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a

~ Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.



Xitl.

1.

A Felek képviselbi

Megrendel6 képviseletében eljaré fél:

a. név: Vlasich Krisztian Polgarmester

b. telefon: +36 20 968 7350

¢. email: csepregpolgarmestere@gmail.com
Vallalkozé meghatalmazott kepviselGje:

a. név: Bencze Janos

b. telefon: +36 70 425 4123

c. email: info@vulcanoenergia.hu

Fent meghatarozott képviselSk jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre,

‘teljesités igazolasara és minden olyan megallapodas megkétesére, amely a

szerz8dés teljesitésével 6sszefligg, de nem mindsll annak modositasanak.
Az egyiittm(ikodés soran tett nyilatkozatokat a Felek kétetesek irasba foglalni.

A kijeldlt képviselék kinevezhetnek tovabbi kapcsolattartd személyeket, akik
nevét és hataskorét kélcstndsen kozlik egymassal. A kijeldlt képviseld
személyének valtozasardl a valtozast megel6zéen 2 munkanappal kézlik a felek
a masik fellel.

XIV. A szerzédés modositasa -

1.

Jelen szerzddés médositasara kizardlag a Kbt. 141. §-nak megfelelé mbdon,
az ott szabalyozott esetekben kertilhet sor. .

A szerz6dés médositasaval kapcsolatos kéltségeket és kiadasokat (ide értve a

hatéségi dijakat is) annak a szerz6dd félnek kell viselnie, akinek az

XV.

1.

érdekkérében felmerllt okbdl a szerzbdés médositasra kerdilt.

Semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy Vallalkozot
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegéshe eses) es
annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak
gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy
amely arra iranyul, hogy Megrendeld atvallalion Vallalkozét terhelb
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a
nyertes ajanlattevot terhel6é kockazatokat.

A szerz6dés megsziinése és megsziintetése

Megrendeld a szerztdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstél elallhat, ha:
a.  feltétlenill sziikséges a szerzGdés olyan lényeges modositasa, amely
esetében a 141. § alapjan Uj kdzbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;



b. Vallalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy
Vallalkozd személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be,
amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kdtelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Europai
Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettseg
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

. Megrendeld kdteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attol eldlini, ha a szerz6dés megkdtését kovetben jut tudomasara, hogy a
szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn €s
ezert ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

. Megrendel6 jogosult es egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha szikséges
olyan hataridGvel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinteteben
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b. a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezethen, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghataroczott

_ feltétel. '
Fenti esetben a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

. A jelen szerz6désben meghatarozott elallasi ok bekdvetkezése esetén a
Megrendelé a Vallalkozéhoz intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a
szerz6dést, illetve attél elallhat. A Megrendel6 felmondas vagy elallas esetén a
mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésere koteles egyeb kartalanitasra a
Vallalkozd nem tarthat igenyt.

. Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat a
szerz6destdl), ha: :

a. Véllalkkozo szerz6déses kotelezettségeit slUlyosan vagy ismételten
megszegi (sulyosnak minGsil az a szerzddésszegés, amely a feladat
hataridére t6rténé megvalosulasat veszelyeztetnl vagy a jogszabalyok
megsértesével jar);

b. Vallalkozé a Megrendel6 altal adott ésszer(i hataridén belll nem tesz
eleget a felhivasnak, hogy szerzddéses kotelezettségeinek eleget
tegyen;

c. Vallalkozo csddeljaras ala kerll, felszamolas vagy végelszamolasi
eljarast kezdemenyeznek - vele szemben, felfiggeszti gazdaséagi
tevékenységét, beszlinteti kifizetéseit,, vagy egyeéb mddon
fizetésképtelenné valik; '



 d. joger6s elmarasztalé hatarozatot hoznak Vallalkozé szakmai
tevékenységét érintd szabalysértes vagy blincselekmeny miatt;

e. az adoft kbtelezettségre elGirt teljesitesi hataridé eldtt nyilvanvaléva
valik, hogy Vallalkozé a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a
fogyatékossag kikliszobdlésére tizdtt méltanyos hatarids eltelte ellenére
is — hibasan tudja elvégezni.

. A felmondas a Vallalkozé altali kézhezvétellel vélik hatalyossa. -

. A szerzddés felmondasa esetén az elkészilt munka a felmondas idGpontjaig —
aranyos ellenszolgaltatas fejében — megilleti a Megrendel6t, a Vallalkozé pedig
jogosult a szerz6dés megsziinése el6tt szerz6désszerlien teljesitett munkak
pénzbeli ellenériékére. Megrendeld a még nem fteljesitett rész tekintetében
meghilsulasi kétbérre jogosult, amennyiben a szerz6dés Véllalkozonak
felrbhatoan szlnt meg. ' ' -

. A szerz6dés felmondasa vagy mas okbdl torténd megszlinése esetén a
megsziinéstél szamitott 15 napon belil a Felek koételesek egymassal
elszamolni. A szerz6dés megsziinése nem érinti az elszamolasi és titoktartasi
kételezettségeket.

XVI. Vegyes és zaro rendelkezések

. Felek kotelesen mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalassal, békés uOton rendezzék a kozottik esetlegesen felmerild
mindenféle nézeteltérest vagy jogvitat.

. Amennyiben a koézvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre, Felek a
pertargy értékétdl fliggben kikotik a Megrendeld székhelye szerint teriiletileg
illetékes jarasbirdsag vagy torvényszék kizardlagos illetékessegét a jogvita
elbiralasara.

. Jelen szerz8désben nem szabalyozott kerdésekben a Polgari Torvenykdnyv, a
kdzbeszerzesekrdl szdid 2015. évi CXLIll. toérvény es vegrehajtasi rendeletei,
valamint az egyéb é_gazati jogszabalyok elfirasai iranyaddak.

. Amennyiben a szolgaltatds nyljtdsa soran a kapcsolodod jogszabalyok vagy
szabvanyok, kotelezd elGirasok valtoznak, és ezen valtozasok az elvégzend6
munkat befolyasoljak, az ebbdl eredd koltiségek Megrendelét terhelik.

. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés a kdzbeszerzési
torvény értelmében nyilvanos, annak fartalma kozérdekl adatnak mingsul. Ez
alél azon adatok kdre képez csak kivételt, amelyet Vallalkozd a Kbt, 44. §-ban
foglaltak szerinti iizleti titoknak nyilvanitott.

. Abban az esetben, ha jelen szerz6dés barmely rendelkezése részben vagy
egészben érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzédes tobbi
rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvenytelen rendelkezés helyébe a



felek érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez a szerzddés
szabalyszerl teljesitéséhez sziikséges.

7. Jelen szerz6dést négy, egymassal sz6 szerint megegyezd, eredeti példanyban
késziilt. Jelen szerz6dés csak az ajanlati felhivassal, az ajanlati
dokumentacidval, a nyertes kozbeszerzési ajanlattal és annak mellékleteivel
egylitt értelmezhets. A Felek a szerz6dés elolvasast és értelmezést kovetden,
mint akaratukkal mindenben egyez6t, jovahagyolag irjak ala.
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